项目实施主计划

XX市第一人民医院EMR系统交付

EMR-PMP-001 · V1.0 · 合成演示基线

01 / 交付目标与范围

为XX市第一人民医院的合成EMR实施场景建立可追溯的交付基线。覆盖需求调研、蓝图、配置联调、SIT、UAT、CSV、培训、上线及验收移交。所有示例使用合成数据，不包含真实医院或患者信息。

02 / 阶段与准入条件

项目启动确认职责与主计划；需求与蓝图阶段完成范围评审；系统配置阶段完成环境和接口联调；验证与测试阶段要求形成测试证据；上线与培训阶段验证迁移和培训效果；验收与运维阶段汇总已批准交付物及当前完成轮次的签名。

03 / 职责与变更控制

PM维护交付范围、人员和排期；MEMBER执行配置与测试工作；QA独立审查证据；ADMIN独立归档。需求、排期和文档版本的变更必须留痕。审批人不得审批本人提交的交付物。

04 / 里程碑与质量门禁

需求基线、蓝图基线、SIT完成、UAT完成、上线批准及最终移交均为交付检查点。任务完成须声明签名意图；要求交付物的任务必须关联已批准文件。项目验收以数据库真实证据为准。