EMR实施蓝图

XX市第一人民医院EMR系统交付

EMR-BLP-001 · V1.0 · 合成演示基线

01 / 总体方案

以合成EMR业务为主线，按基础环境、病历模板、质控规则、集成接口及审计追溯组织实施。配置与验证分离，项目经理、工程师和质量审查员分别承担交付、执行和独立评审职责。

02 / 环境与接口基线

演示环境与生产系统隔离。接口对接仅使用虚构标识和合成消息；联调基线记录配置版本、消息映射、幂等规则和异常处置路径。禁止连接真实医院生产接口。

03 / 验证策略

SIT验证接口消息、模板及权限；UAT由业务场景确认可用性；CSV汇总需求、风险、验证步骤及结果。发现缺陷后进行整改和回归，不得通过伪造通过记录完成验收。

04 / 切换与运维移交

在验证、培训及回退预案齐备后申请切换。移交清单包含最终版本、已批准交付物、测试证据、签名审计和未关闭事项。项目归档后保持只读，导出行为继续审计。